
2023 年度轮台县农村抗震防灾实施方案

轮安富办【2023】1 号

一、项目背景及立项依据

（1）项目背景

围绕自治州规划、县规划、本行业发展规划、单位职能、工作职责结合年度工

作计划和业务活动进行阐述。

如:根据自治州“十四五”规划及按自治区农村危房改造工程工作要求（或经自

治州党委、人民政府同意），结合本单位农村危房改造工程方面管理职能、农村危房

改造工程方面工作职责，按照年度工作计划，开展农村危房改造工程项目。

（2）立项依据

国家和自治区有关政策性文件、部门资金申请报告、县委县政府批复、部门工

作计划等（只需摘录文件核心内容，不全列）。

二、项目概况

（一）项目内容

总体描述申请项目预算资金数额、用途和效果。（不涉及可删除，涉及哪种类

型完善那一项）

如业务经费类：项目补助资金 80.4 万元，其中：中央和自治区补助资金 44.4

万元，援疆补助资金 36 万元，达到 100%效果。

（二）项目组织机构及分工



为进一步深入预算绩效管理理念，提高财政资金使用效益，确保本年度预算项

目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。我单位已成立项目管理和绩效

管理工作专班，职责分工如下:

2023 年轮台县抗震防灾工程建设计划共 36 户（其中：六类重点对象有 24 户，

一般户 12 户）。具体涉及乡镇如下：

（1）哈尔巴克乡计划为 1 户；

（2）铁热克巴扎乡计划为 1 户;

（3）阳霞镇计划为 24 户（六类重点对象 21 户）;

（4）群巴克镇计划为 3 户（六类重点对象 1 户）；

（5）草湖乡计划为 1 户；

（6）野云沟乡计划为 6 户（六类重点对象 2 户）;

轮台县抗震防灾工程六类重点对象补助资金标准每户 2.85 万元（其中：中央和

自治区补助资金每户 1.85 万元，援疆补助资金每户 1 万元）。一般户补助资金标准

每户 1 万元（其中：援疆补助资金每户 1 万元）。

（三）实施步骤

调查摸底、登记造册阶段（ 2023 年 1 月 1 日- 2023 年 1 月 30 日）：

轮台县各乡（镇）人员深入村组，对农村分散供养五保户、低保户、贫困残疾

人家庭、国家重点优抚对象、革命烈士和其他贫困户的住房情况进行调查摸底，并登

记造册，建立台账，为确定建房户提供准确依据。

任务分解落实阶段（2023 年 1 月 30 日- 3 月 20 日）：



各乡（镇）按照自治区下达的抗震防灾工程建设任务，制定实施方案，将任务

分解到乡（镇）村，确定建房户。

冬春季备工备料阶段（2023 年 1 月 1 日- 3 月 20 日）：

一是利用冬春农闲之际，组织农户利用各种运输工具，按照确定的建房户筹集

建材物资，备工备料；二是做好农民工匠、质量监督人员、建房户的培训工作；三是

做好规划选址工作；

工程实施阶段（2023 年 3 月 20 日- 10 月 30 日）：

5 月 30 日前开工率要达到 100%。

8 月 30 日前竣工率 100%。

9 月 30 日前入住率 100%。

10 月 30 日前一户一档和网上档案录入率 100%。

检查验收、总结工作阶段（2023 年 10 月 1 日- 11 月 1 日）：

按照自治区《安居富民工程验收标准》，以乡（镇）为单位，自下而上自查自

验，报县安居办整体验收。10 月底前由县安居富民工程建设领导小组组织相关部门

对各乡（镇）抗震防灾工程建设任务完成情况进行检查验收和绩效评价。

本单位已制定责任分工明确的管理制度，通过项目业务与财务管理人员协作配

合，确保预算资金依法合规使用，并加强日常监督检查和绩效管理。

三、项目立项的必要性

本项目立项（实施）符合国家和自治区相关工作要求，加快推进了危房改造工

程领域持续健康发展，符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，



项目立项（实施）切实可行。

四、项目立项的可行性

为确保抗震防灾实施，成立了专门的领导小组，进行了专题会议研究，单位内

控制度健全、组织保障到位，经费保障充足，项目实施中监督检查、绩效管理监督到

位，做到制度在先，有据可依。此项目资金投入较为合理、保障较为完备、可行性较

强。

五、下一步打算

1、加快抗震防灾工程建设进度，综合考虑基础设施配套，提高农牧民的生活条

件和环境。

2、加强抗震防灾工程质量的监督管理，将“质量创优”活动贯穿始终，加强施

工监理，切实把这一民心工程，建设成群众放心的满意工程。为提高乡（镇）村管理

人员工作效率，积极组织相关人员参加抗震防灾工程的各类培训。加大经常性督速力

度，每次检查提高他们的监督水平和质量安全意识。

3、加强资金使用和管理

（一）坚持政府支持，农户自筹，社会帮扶的原则，充分调动群众自主建房的

主动性和积极性，共建美好家园。

（二）坚持整合资金，捆绑使用原则，互帮互助，脱贫户建房以农民互助方式

为主。

（三）坚持经济适用，分类指导，从农村实际出发，因地制宜，充分考虑农户

的建房能力，严格控制建设面积和标准，引导和帮助农户建设安全、经济、美观、适



用房屋。

4、加强档案管理。严格“一户一档”，“信息录入系统”，“明白卡”制度。

为确保安居富民工程建设真实记录和反映房屋建设过程和质量情况。从“建房户基本

情况、建房申请、审批、协议、施工记录”等环节入手，不断规范安居富民工程建设

档案，正确录入建房户相关信息，宣传国家优惠政策与“明白卡”，实现工程进度和

工程档案同步的工作目标。

5、加大抗震防灾工作的宣传力度，大力促进抗震防灾工程的顺利进行。

轮台县安居富民工程领导小组办公室

2022 年 12 月 30 日
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